

출장복명서
2008.4.

베트남 농촌개발 시범사업 컨설팅 해외출장 결과보고

출 장 지: 베트남 하노이 시와 시범사업 지구
출장 기간: 2008. 3. 9 ~ 3. 14
보 고 자: 연구위원 허 장

농촌발전연구센터

1. 출장목적

- 현지 참여기관(NIAPP)과의 업무협의
- 사업지역 마을 사업 추진현황 확인

2. 출장자, 지역, 기간

가. 출장자 및 출장기간

- 허 장(연구위원): 2008.3.9~3.14 (4박 6일)

나. 출장지역

- 베트남 하노이 시와 시범사업 지구

3. 날짜별 방문기관, 방문지역, 주요 일정

날 짜	방문기관, 지역	일 정
3. 9 (일)	(인천-하노이)	(22:25 하노이 도착)
3. 10 (월)	NIAPP (하노이)	출장일정 협의 현지 관리현황 점검 최종 보고서 작성 협의
3. 11 (화)	시범마을 지방정부 및 마을(Tan Yen 현, Hop Duc 사, Hoa Minh 촌)	마을개발 진행현황 조사 현장 확인
3. 12 (수)	시범마을 지방정부 및 마을(Tam Nong 현, Hien Quan 사, Giua 촌)	마을개발 진행현황 조사 현장 확인
3. 13 (목)	NIAPP (하노이)	출장결과 정리 최종 보고서 작성 협의 향후 사업일정 협의
3. 14 (금)	(하노이-인천)	(00:45 하노이 출발)

4. 주요 내용

4.1. 현지 관리기구(NIAPP)과의 회의결과

- 날짜: 2008.3.10
- 장소: NIAPP 회의실
- 자료 요청
 - 호아민 촌 조사결과 분석자료
 - . 현황, 개발수요 등
 - 도면
 - . 기본도면, 개발수요 도면, 개발계획 도면
 - 송금영수증 사본
 - 호아민 촌 새마을운동추진위원회 위원 명단
- 최종 보고서 작성 협의
 - 진도 보고서, 평가서로 구성

* 진도 보고서 양식 예

II. Progress of project

II.1. Hoa Minh village

A. Income improvement

1. Peanut production

- a. location and area of production and seed variety
- b. number of households selected and selection criteria
- c. report of training (place, date, lecturers, participants)
- d. implemented quantity vs. planned quantity (%)
- e. finance (total, local government, people, MAF)

2. Potato production

- a. location and area of production and seed variety
- b. number of households selected and selection criteria
- c. report of training (place, date, lecturers, participants)
- d. implemented quantity vs. planned quantity (%)
- e. finance (total, local government, people, MAF) (이하 중략)

III. Statement of accounts

- Summary table of progress report

III-1. Hoa Minh village

No	Items	Planned budget	Implemented budget	Divided into		
				Local government	Village	MAF
A	Income improvement					
1						
	Winter peanut model					
B	Infrastructure					
1						
C	Community building					
1						
D	Living environment improvement					
1	Kitchen					

(이하 생략)

* 평가서 양식 예

IV. Evaluation reports

IV-1. Hoa Minh village

A. Outline

1. Evaluation period
2. Persons interviewed
3. Evaluation methodology: survey, interview

B. Evaluation

1. Relevance of the selected project items
 - a. Is each item selected under appropriate criteria?
 - b. Is each item economically feasible?
 - c. Is each item contributory to the eradication of poverty and/or enhancement of the quality of life?
 - d. Is each item selected according to its priority?
2. Rationality of project plan
 - a. Does the plan make wise use of human power?
 - b. Is the contribution by local government sufficient?
 - c. Is the contribution by local village people sufficient?
3. Efficiency of project implementation
 - a. Does the local government have contributed its budget to the project on time?

- b. Do the local people have contributed their share of budget to the project on time?
- c. Are the local Steering Committee for Saemaul Undong project constituted with proper personnel?
- d. In case there are some problems, do the Steering Committee for Saemaul Undong project solve them efficiently?
- e. Are the monitoring efforts such as progress check and field visits implemented as planned?
- 4. Effectiveness of the project results
 - a. Is the plan proceeding as scheduled?
 - b. Are the local people satisfied with the plan?
 - c. Are the local people feeling that they are owners of the project?
- 5. Others
 - a. Indicate your opinions about this project freely (project items, budget, priority, etc.).

4.2 마을개발 진행현황 조사 및 현장확인

4.2.1. 쥬아 촌

- 현과 사 새마을운동 관리위원회 이외에 마을단위 위원회 구성
 - 마을개발위원회(Village Development Council)
 - . 의장은 촌장과 다르며, 사업이 있을 때마다 별도로 구성
 - . 회의를 주최하며 사업대상 가구 등을 선정하는 주체
- 마을회관 책상비치
 - 의자당 200,000 VND(약 12,500원)으로, 마을주민이 제작
- 탁아소 건립
 - 탁아소 건립은 실행계획상 포함되어 있지 않으나, 현과 사 정부가 자체 예산으로 이 마을에 우선 투자함으로써 시작되었으며 5월경 완공될 예정
- 목욕실, 화장실
 - 화장실은 가구당 건립비용 6백만 VND(약 37만원)으로, 이 가운데 9십만 VND(약 5만6천원)은 컨설팅 사업에서 지원됨.
 - 목욕실과 화장실을 동시에 건립할 경우 8백만 VND(약 50만원)임.

- 마을내 8가구가 설치 완료
- 우량 소 입식
 - 두당 6백만 VND(약 37만원)이며 사업지원 2백5십만 VND(약 15만6천원)
 - 1-2년생 송아지를 입식하고 7-8년 후 매각하며, 가격은 약 2배 정도임.
- 신품종 벼씨 보급
 - 기존 품종은 벼씨 가격이 kg당 9천 VND(약 563원)이나, 신품종은 kg당 4만 VND(약 2,500원)으로 비쌈.
 - 생산성은 기존 품종이 ha당 5톤이나, 신품종은 ha당 약 8-9톤임.
 - 품질은 좋은 편이며 비료투입량은 동일함.
- 기타
 - 물가상승 등의 원인으로 당초의 투자계획상의 단가가 변동되어야 하며, 이에 따라 사업량도 축소조정되는 것이 불가피함.
 - 가령 단순노동 노임의 경우, 남자 1인당 1일 노임이 35천 VND였으나 2008년도에는 50-60천 VND로 상승
 - 철근은 kg당 8,500 VND에서 17,000 VND로, 벽돌은 400 VND에서 850 VND로 변동

4.2.2. 호아민 촌

- 지원대상자 선정방법
 - 땅콩, 수박 등 종자 지원대상 가구의 선정은 마을에 조직되어 있는 “Extension Club”(촌장이 회장임)에서 하고, 여기에는 80호가 참여하고 있음.
 - 이 밖에 사업을 추진하기 위한 “Economic and Construction Development Board”(촌장이 회장임)이 있음.
 - 이러한 기구는 마을주민들에 의하여 임원이 선출되며, 사업을 검토함.
 - 1달에 1회 정도 회의를 가짐.
- VAC 건설
 - 수혜가구수는 24호임.
 - 4호는 가축 축사 건설
 - 준설은 호아민 촌과 호안 촌 모두에 혜택을 주며, 물 공급도 가능해짐.
- 목욕실
 - 6백만 VND가 소요되며, 이 가운데 집 주인이 4백만 VND를 부담함.

- 2007년도에 10호가 건축하였고 사업에서 240만 VND를 지원하였음.

○ 부엌

- 1,280만 VND로 이 가운데 주민부담이 8백만 VND, 사업지원금이 480만 VND임.

○ 감자 종자 보급

- 독일에서 개발한 종자로, 종자가격은 기존 품종이 kg당 5천 VND이나, 신품종은 8천 VND임.
- 기존 품종의 생산성은 ha당 10톤이며, 신품종의 생산성은 아직 확인되지 않았음. 첫 수확되는 것은 종자회사에 판매할 예정이며, 이후 생산량부터 시장에 판매하게 됨.

○ 기타

- 이 마을 역시 물가상승 등의 원인으로 당초의 투자계획상의 단가가 변동되어야 하며, 이에 따라 사업량도 축소조정되는 것이 불가피함.
- 비료가격은 55% 상승하였음.